

ANTECEDENTES

CLIENTE : SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	OBRA : PLAZA VEA HIGUERETA	CONTRATO	ORIGINAL	VIGENTE	REPORTE N°:	41
GERENCIA : INGENIERIA Y PROYECTOS		INICIO	15-10-20	09-11-20		
SUPERVISIÓN : ING. ALBERTO DE PINHO	UBICACIÓN : AV. AVIACION 5051, SANTIAGO DE SURCO 15038	PLAZO	15DIA	15DIA	FECHA:	9/11/2020
TÉCNICO : PEDRO VALERA - PTP.03124771		TERMINO	30-10-20	24-11-20		
ELABORADO POR : ING. EDSON RAMIREZ ROJAS		N° PRESUPUESTO	RA&RO.01-12092020			

COMENTARIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS	U.M.	METRADO
LIMPIEZA DE FACHADA		
LIMPIEZA DE PARED ROJO 8.8 X 27 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	237.6
LIMPIEZA DE COLUMNAS GRIS 1.98X9X6 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	106.92
LIMPIEZA DE VIDRIOS 25.3X9 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	227.7
LIMPIEZA DE 1ER LOGO (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	GLB	1
LIMPIEZA DE PAREDES GRIS 8.8X5 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	44
LIMPIEZA DE COLUMNA 1.98X9X2 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	35.64
LIMPIEZA DE TECHO BLANCO 13.2X5 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	66
LIMPIEZA DE PAREDES GRIS Y ROJO 55X8 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	440
LIMPIEZA DE PAREDES GRIS Y ROJO 82.5X8 (AREA INGRESO A TIENDA MANO IZQUIERDA)	M2	660
LIMPIEZA DE 2DO LOGO (AREA INGRESO A TIENDA MANO IZQUIERDA)	GLB	1
LIMPIEZA DE PAREDES GRIS Y ROJO 143X8 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	1144
LIMPIEZA DE 3ER LOGO (AREA PARTE POSTERIOR)	GLB	1
LIMPIEZA DE TOTEN 77X7X2 (AREA PARTE POSTERIOR)	GLB	1
LIMPIEZA DE COLUMNAS DE 1.87X6X5 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	56.1
LIMPIEZA DE TECHO BLANCO DE 29.7X3.5 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	103.95
LIMPIEZA DE COLUMNA ROJO 12.1X12 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	145.2
LIMPIEZA DE COLUMNAS REDONDAS METALICOS 275ML (AREA INGRESO A TIENDAMANO DERECHA)	ML	275
LIMPIEZA DE VIDRIO 13.2X5X2 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	132
LIMPIEZA DE PARED ROJA 8.8X5 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	44
LIMPIEZA DE PARED GRIS 26.4X12 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	316.8
LIMPIEZA DE PARED ROJA 38.5X8 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	308
PINTADO DE FACHADA		
PINTADO DE PARED COLOR ROJO GLOSS 8.8X4 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	352
PINTADO DE PARED COLOR GRIS Y ROJO LATEX 8.8X4 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	352
PINTADO DE PARED Y COLUMNAS GRIS LATEX (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	154
PINTADO DE TECHO BLANCO LATEX 13.2X5 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	66
PINTADO LADO IZQUIERDO		
PINTADO DE PAREDES GRIS Y ROJO LATEX 82.5X8 (AREA INGRESO A TIENDA MANO IZQUIERDA)	M2	660
PINTADO DE PARED ROJO GLOSS 6.6X3 (AREA INGRESO A TIENDA MANO IZQUIERDA)	M2	198
PINTADO LADO POSTERIOR		
PINTADO DE PARED ROJO Y GRIS GLOSS 14.3X4 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	572
PINTADO DE PARED ROJO Y GRIS LATEX 12.1X4 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	484
PINTADO DE TOTEN COLOR ROJO LATEX 7.7X7X2 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	107.8
PINTADO DE COLUMNAS COLOR GRIS LATEX DE 1.87X6X5 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	56.1
PINTADO DE TECHO COLOR BLANCO LATEX DE 29.7X3.5 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	103.95
PINTADO DE COLUMNA COLOR ROJO LATEX 12.1X12 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	145.2
PINTADO LADO DERECHO		
PINTADO DE COLUMNAS REDONDAS METALICOS COLOR ROJO GLOSS 275ML (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	ML	275
PINTADO DE PARED COLOR ROJO LATEX 8.8X5 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	44
PINTADO DE PARED COLOR GRIS LATEX 26.4X12 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	316.8
PINTADO DE PARED COLOR ROJO LATEX 38.5X8 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	308
PINTADO DE PARED COLOR ROJO GLOSS 38.5X2 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	77
TRABAJOS ADICIONALES		
PINTADO DE PARED DE CONCRETO COLOR ROJO ESMALTE 35X6 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	180
PINTADO DE PARED DE CONCRETO ROJO ESMALTE 56X6 (AREA INGRESO A TIENDA MANO IZQUIERDA)	M2	336
PINTADO DE PUERTAS ENROLLABLES (AREA INGRESO A TIENDA MANO IZQUIERDA)	UND	9
PINTADO DE PARED DE CONCRETO ROJO ESMALTE 80X6 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	480
PINTADO DE TOTEN COLOR ROJO ESMALTE 7X7X2 (AREA PARTE POSTERIOR)	UND	1
PINTADO DE COLUMNA COLOR ROJO ESMALTE 11X12 (AREA PARTE POSTERIOR)	M2	132
PINTADO DE PARED COLOR ROJO ESMALTE 8X5 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	40
PINTADO DE PARED COLOR ROJO ESMALTE 35X8 (AREA INGRESO A TIENDA MANO DERECHA)	M2	280
PINTADO DE TUBOS REDONDOS BLANCO CON ESMALTE 150 ML (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	ML	150
PINTADO DE TECHO DE TR4 COLOR BLANCO CON ESMALTE 25X6 (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	M2	150
PINTADO DE 3 COLUMNAS AMARILLO ESMALTE Y PINTADO DE PARED AMARILLO Y GRIS CLARO CON ESMALTE (AREA FACHADA INGRESO A TIENDA)	GLB	1
PINTADO DE ZÓCALO COLOR GRIS CLARO (AREA INGRESO A TIENDA MANO IZQUIERDA)	ML	30

ANTECEDENTES FOTOGRÁFICOS

ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:	ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			OBSERVADO				OBSERVADO



ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:	ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			OBSERVADO				OBSERVADO




ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:	ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			OBSERVADO				OBSERVADO



ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:	ANTES	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			OBSERVADO				OBSERVADO





ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO

ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO



ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO

ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO



ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO

ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO



ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO


ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO





ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO

ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO



ANTES

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

OBSERVADO

DURANTE

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

EN PROCESO



DURANTE

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

EN PROCESO

DURANTE

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

EN PROCESO



DURANTE

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

EN PROCESO


DURANTE

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

EN PROCESO



DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO

DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO



DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO

DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO




DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO


DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO



DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
----------------	---------	--------------------	----------------


DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
----------------	---------	--------------------	----------------

DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO
			

DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO
			


DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO

DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO




DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO

DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO



DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO


DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO







DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO

DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO



DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO

DURANTE	FACHADA	PINTADO DE FACHADA	ESTADO:
			EN PROCESO



DESPUÉS

FACHADA	PINTADO DE FACHADA


ESTADO:
PENDIENTE



DESPUÉS

FACHADA	PINTADO DE FACHADA

ESTADO:
PENDIENTE





DESPUÉS

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

PENDIENTE



DESPUÉS

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

PENDIENTE



DESPUÉS

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

PENDIENTE



DESPUÉS

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

PENDIENTE





DESPUÉS

FACHADA

PINTADO DE FACHADA

ESTADO:

PENDIENTE



SE LE EXTIENDE DICHO REPORTE PARA LOS FINES DEL CASO.

ATENTAMENTE,

PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION DE RA & RD
 ASOCIADOS SAC - RUC 20600436709

 Sandra Lorena Santamaria Montoya
 GERENTE GENERAL