






ANTECEDENTES

CLIENTE	:SUPERMECADOS PERUANOS S.A.	OBRA	: RIMAC	CONTRATO	ORIGINAL	VIGENTE	REPORTE N°:	96
GERENCIA	:INGENIERÍA Y PROYECTOS			INICIO	2021-06-18	2021-06-16		
SUPERVISOR	: SUPERVISOR PRINCIPAL	UBICACIÓN	:AV. TARAPACA 455, RíMAC 15094	PLAZO	55 DIAS	55 DIAS		
TECNICO	: CONTRATISTA PRINCIPAL			TERMINO	2021-08-12	2021-08-10	FECHA: 2021-06-17 10:41:40	
ELABORADO POR	:ING. EDSON RAMIREZ ROJAS			N PRESUPUESTO	96		N DE HOJAS:	

COMENTARIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS	UM	METRADO
Tarea 1	m	30

ANTECEDENTES FOTOGRAFICOS

ANTES			ESTADO	ANTES			ESTADO
			OBSERVADO				OBSERVADO
Image not found or type unknown  singleton							
DESPUES			ESTADO	DESPUES			ESTADO
			APROBADO				APROBADO
Image not found or type unknown  h							

SE LE EXTIENDE DICHO REPORTE PARA LOS FINES DEL CASO.
ATENTAMENTE.